
2019-24 2025-29 2030-34 2035-40

Samtals á tímabili: 21.536 79.670 140.240 69.500

Uppsafnað: 21.536 101.206 241.446 310.946

Framkvæmdaáætlun uppfærðs samgöngusáttmála
Verðlag mars 2024 m.kr.: vísitala 24012

Stofnvegir 2019-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035-2040 Samtals

  Bæjarháls - Vesturlandsvegur 592 600

  Skarhólabraut - Hafravatnsvegur 971 1.000

  Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur 3.073 3.100

  Norðlingavað - Bæjarháls 240 200

  Gatnamót við Bústaðaveg 52 100 100 100 1.700 400 2.500

  Reykjanesbraut/Sæbraut - Holtavegur - Stekkjabakki (Sæbrautarstokkur) 354 300 200 400 5.100 6.200 6.200 6.400 25.200

  Reykjanesbraut - Álftanesvegur - Lækjargata 116 200 200 200 1.000 2.600 4.600 5.700 5.500 20.100

  Arnarnesvegur - Rjúpnavegur - Breiðholtsbraut 729 2.600 2.600 2.100 8.000

  Miklabraut - jarðgöng 222 300 300 1.000 6.000 7.000 39.900 54.700

  Miklabraut - bráðabirgðatengingar við Landspítala 100 300 1.000 1.000 2.400

  Hafnarfjarðarvegur - stokkur í Garðabæ 3 200 200 600 5.000 6.800 12.800

  Stjórnun stofvega 102 100

6.454 2.900 3.200 3.400 6.800 8.300 10.500 11.400 5.900 7.100 6.000 12.000 46.700 130.700

Borgarlína

  Ártún - Hlemmur - Hamraborg 3.660 2.600 5.700 6.200 6.200 6.200 6.200 5.400 5.300 47.500

  Mjódd - BSÍ 42 100 200 1.000 2.100 2.100 2.000 2.000 7.600 17.100

  Fjörður - Miklabraut 32 200 2.100 3.100 7.000 6.700 700 19.800

  Ártún - Spöng 100 600 700 4.000 3.800 2.500 11.700

  Hamraborg - Lindir 100 300 1.400 1.200 4.400 7.400

  Borgarlína um Keldur og Blikastaðaland 16 50 150 310 1.180 2.050 3.600 3.600 4.670 700 16.300

Snúningur við Hörpu 100 500 500 1.100

Stöðvar utan sérrýmis lotu 1-6 1.300 1.300 1.100 1.500 1.200 6.400

Undirbúningur verka 6 150 260 260 260 510 510 600 550 3.100

3.756 2.800 6.610 7.060 6.770 7.880 9.750 14.910 16.810 13.870 15.750 12.500 12.000 130.400

Annað 

Hjóla- og göngustígar utan Borgarlínu 2.280 1.000 500 500 500 500 500 500 500 700 700 1.000 1.200 10.400

Hjóla- og göngustígar meðfram 1. lotu Borgarlínu 200 800 800 800 800 1.600 1.600 700 7.300

Hjóla- og göngustígar meðfram 2. - 6. lotu Borgarlínu 1.200 2.000 2.700 2.500 2.500 2.700 13.600

Hjóla- og göngustígar -  viðbótarstígar 800 800 700 3.100 5.400

  Göngubrýr og undirgöng 456 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 700 3.200

  Umferðarstýring, aukið umferðarflæði og öryggisaðgerðir 1.590 300 500 500 500 500 500 600 700 600 600 3.100 10.000

4.326 1.300 1.400 2.000 2.000 2.000 2.000 4.100 5.800 5.700 4.700 3.700 10.800 49.900

Samtals: 14.536 7.000 11.210 12.460 15.570 18.180 22.250 30.410 28.510 26.670 26.450 28.200 69.500 311.000

Fjárstreymisáætlun

2019-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035-2040 Samtals

Bein framlög ríkis (samgönguáætlun) 13.678 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 16.800 61.278

  Sveitarfélög SSH 5.488 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 8.400 29.288

  Flýti- og umferðargjöld / endurskoðun tekjuöflunar af umferð 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 78.000 143.000

  Ábati af Keldnalandi 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 50.000



Önnur fjármögnun rikisins 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Ábati af þróun við stokka og önnur þróun lands

Aukin bein framlög sveitarfélaga 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 3.330 8.880

Samtals 19.166 4.200 8.755 8.755 8.755 14.755 14.755 23.755 23.755 23.755 23.755 23.755 114.530 312.446

Staða innan árs 4.630 -2.800 -2.455 -3.705 -6.815 -3.425 -7.495 -6.655 -4.755 -2.915 -2.695 -4.445 45.030 1.446

Uppsafnað 4.630 1.830 -625 -4.330 -11.145 -14.570 -22.065 -28.720 -33.475 -36.390 -39.085 -43.530 1.500

Áætlað viðbótar fjárflæði sveitarfélaga skv. mörkun
2019-2023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2034-2040 Samtals

Reykjavik 73 850 1.320 1.279 200 200 200 4.122

Kópavogur 60 62 61 100 100 383

Hafnarfjörður 75 75 150

Garðabær

Mosfellsbær 100 100 200

Seltjarnarnes

Samtals 60 135 61 850 1.320 1.279 200 200 275 275 200 4.855


